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	Председателю комитета городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике
Ю.Ю.Абызовой


	1766


	25.10.2017


	О реализации мероприятий по подготовке к ЧМ-2018


Уважаемая Юлия Юрьевна!
В целях рассмотрения на очередном заседании комитета Городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике вопроса «О подготовке к ЧМ по футболу 2018 года» сообщаем следующую информацию по состоянию на 10.11.2017.

В соответствии с программой подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области от 19.11.2013 № 859, администрация города Дзержинска является исполнителем мероприятий:

- Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская обл., г.Дзержинск;
- Подъездные пути от отеля «Чайка» до стадиона «Химик».
1.
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская обл., г.Дзержинск.
В 2016 году выполнены проектные работы, получено положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации. Проектные работы приняты и оплачены в полном объеме с учетом удержания пени (24,44 тыс. рублей) за нарушение срока получения заключения госэкспертизы – 17.08.2016. 

В феврале текущего года состоялся аукцион, по результатам которого определена генподрядная организация – ООО «Нижегородспецгидрострой».
02.03.2017 заключен контракт на выполнение работ по реконструкции тренировочной площадки, цена контракта 120,9 млн. рублей. В целях обеспечения исполнения контракта генподрядчик предоставил банковскую гарантию с обеспечением на сумму 13,4 млн. рублей. В соответствии с условиями заключенного контракта срок окончания работ – 01.12.2017.

Заказчиком является МКУ «Строитель». Строительный контроль осуществляется АНО «Арена-2018» в соответствии с заключенным соглашением. Авторский надзор осуществляет ООО «ЦКБ «Монолит» в соответствии с заключенным договором. Инспекцией ГСН по Нижегородской области будет осуществляться государственный строительный надзор. Ход работ по реконструкции объекта контролируется АНО «Центр планирования и мониторинга-2018».
В соответствии с условиями контракта оплата за выполненные работы производится в течение 30 банковских дней от даты подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) на основании подписанных справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме         № КС-3), предъявляемых Подрядчиком ежемесячно. При этом Заказчик вправе до 40% от стоимости выполненных работ, подтвержденной справками (по форме № КС-3), оплатить после подписания акта приемки завершенного строительством объекта и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Окончательный расчёт за выполненные работы по реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Химик» будет произведен в 2018 году. 
На объекте выполнено: посев газона футбольного поля; система полива футбольного поля; основание из щебня для зоны с искусственным покрытием; здание АБК (металлоконструкции, кровля, стены, перегородки); помещения КПП-1, КПП-2 и насосной полива поля; мачты освещения футбольного поля; наружные инженерные сети. Ведутся работы: благоустройство (выполнено 60%); внутренние электромонтажные работы (выполнено 5%); наружное освещение (осталось произвести подключение); устройство ограждений футбольного поля и территории тренировочной площадки (выполнено 15%); устройству трибуны (выполнено 60%); начаты работы по устройству систем вентиляции здания АБК.

Имеется отставание по срокам строительства здания АБК, КПП-1, КПП-2 (около 1,5 мес.). В случае просрочки исполнения обязательств,  предусмотренных контрактом, заказчиком в адрес подрядчика будет направлено требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока.
В рамках контракта на реконструкцию тренировочной площадки, заключенного с ООО «Нижегородспецгидрострой» приняты выполненные работы на сумму 44,2 млн. рублей (из них оплачено: 24,2 млн. рублей – местный бюджет; 20,0 млн. рублей – федеральный бюджет).
Кроме этого, заказчиком МКУ «Строитель» заключены контракты, договоры и соглашения на поставку немонтируемого оборудования (спортивный инвентарь и оборудование, техника по уходу за полем, мебель, предметы обихода и др.), осуществление авторского надзора и строительного контроля. Затраты на поставку немонтируемого оборудования составляют 13,7 млн. рублей (первоначальная стоимость оборудования согласно проектной документации – 11,34 млн. рублей).

Осуществлена поставка немонтируемого оборудования на сумму 5,4 млн. рублей, произведена оплата за поставку оборудования в объеме 5,3 млн. рублей. 


Для выполнения всех работ по объекту планируется использовать денежные средства в объеме 137,7 млн. рублей, в том числе:
- средства городского бюджета – 92,8 млн. рублей (2017 год – 65,4 млн. рублей; 2018 год – 27,4 млн. рублей);
- средства федерального бюджета – 44,6 млн. рублей (2017 год).

В городском бюджете на 2017 год предусмотрено 65,5 млн. рублей.
Всего по объекту освоение средств (с начала реализации мероприятия) составляет  64,66 млн. рублей,  фактически профинансировано на 01.11.2017 - 57,2 млн. рублей (в том числе: снос трибуны, проектно-изыскательские работы, авторский надзор, строительный контроль, поставка немонтируемого оборудования).

2.
«Подъездные пути от отеля «Чайка» до стадиона «Химик».

09.06.2017 зарегистрировано право собственности г.о. г.Дзержинск на земельный участок (кадастровый номер 52:21:0000000:4852) на котором расположен участок автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4910 «Дзержинск-Желнино».
В 2016 году разработана проектная документация на устройство наружного освещения по ул.Новой и ул.Восточной, выполнены проектные работы по безопасности дорожного движения.

В целях реализации мероприятия в 2017 году завершены работы по ремонту дорожного покрытия по ул.Новой и ул.Восточной (контракт от 29.08.2017 с ООО «КапитальноеДорожноеСтроительство-НН»), работы по монтажу наружного освещения по ул.Новой и ул.Восточной (1 этап) (контракт от 22.08.2017 с ООО «РемонтМонтажСтрой-НН»). Ведутся работы по монтажу наружного освещения по ул.Новой и ул.Восточной (2 этап) (контракт от 31.10.2017 с ООО «РемонтМонтажСтрой-НН»). Заказчиком формируется исполнительная документация для передачи сетей эксплуатирующей организации.
Ремонт покрытия участка автодороги, необходимого для подъезда к отелю «Чайка» выполнен в рамках программы «Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройства территории г. Дзержинска» с софинансированием из областного (90%) и местного (10%) бюджетов (стоимость работ – 6,1 млн. рублей).

Бюджетом города Дзержинска в 2017 году предусмотрено финансирование работ по устройству освещения в объеме 4,3 млн. рублей. 
В рамках исполнения п.2.1.4 и п.2.1.5 Соглашения о намерениях от 16.04.2015, заключенного между администрацией города и ООО «Чайка» распоряжением Правительства Нижегородской области от 01.12.2016 №1953-р утверждена документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории), расположенной в р.п.Желнино городского округа город Дзержинск Нижегородской области», согласно которой в целях строительства автомобильной дороги к отелю «Чайка» подлежит изъятию земельный участок кадастровый номер 52:21:0000206:68 с расположенным на нем жилым домом.
Во исполнение указанного распоряжения администрацией города Дзержинска принято постановление от 17.08.2017 №3026 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд городского округа город Дзержинск». Выполнены работы по оценке рыночной стоимости изымаемой недвижимости: земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000206:68 и  жилого дома с  кадастровым номером 52:21:0000206:1664. Собственником земельного участка (кадастровый номер 52:2160000206:68) получен 30.09.2017 для рассмотрения и подписания проект соглашения, заключаемого в целях изъятия земельного участка с расположенным на нем жилым домом для строительства автомобильной дороги к отелю «Чайка» в р.п.Желнино городского округа город Дзержинск (уведомление о вручении почтового отправления № 60604408005906 от 30.09.2017).
На сегодняшний день подписанное соглашение об изъятии недвижимости правообладателем в администрацию города не представлено.

В соответствии с п. 23 ст. 30 Федерального закона от 07.06.2013г. №108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  в случае, если соглашение, не заключено в течение трех месяцев со дня предоставления лицу, у которого изымаются земельный участок и  расположенные на нем объекты недвижимого имущества, возможности ознакомления с проектом соглашения, администрация города вправе обратиться в суд с иском об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии со стартовавшей в июне 2016 года Волонтерской программой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России и Кубка конфедераций FIFA 2017, в рамках разработанной дорожной карты «Подготовки волонтеров города Дзержинска к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России», на территории города Дзержинска ведется активная работа по привлечению волонтеров.
Докладчиком по вопросу подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года от администрации города выступит заместитель главы администрации города по городскому хозяйству, строительству и экономике А.Н.Кабанов.
Глава администрации города                                                                В.С.Нестеров
Кабанов

Здюмаев
Гончаров

Русакова
27-98-77
